Agencia Nacional de Seguridad Vial

Cronograma – Convocatoria Consejo Consultivo de Seguridad Vial

Fase	Actividad	Responsable	Duración	Fecha Estimada
1. Revisión Jurídica	Revisión del documento por parte de la Oficina Jurídica antes de su publicación.	Oficina Jurídica ANSV	3 días hábiles	**EJECUTADO**
2. Publicación en la Web para Observaciones	Publicación del proyecto de resolución en la página web de la ANSV para observaciones ciudadanas.	Oficina Jurídica / Comunicaciones	10 días calendario	**EJECUTADO**
3. Recopilación y análisis de observaciones	Recolección, análisis y sistematización de observaciones recibidas del público.	Dirección Técnica / Coordinación Interinstitucional	3 días hábiles	**EJECUTADO**
4. Respuesta a observaciones y ajustes	Elaboración de respuestas oficiales y ajustes al documento, si aplica.	Dirección Técnica / Oficina Jurídica	3 días hábiles	**EJECUTADO**
5. Aprobación final del documento	Aprobación de la versión definitiva de la resolución y publicación oficial.	Dirección General ANSV	2 días hábiles	20 febrero de 2026
6. Ejecución de la Convocatoria	Inicio formal de los términos para la convocatoria conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución.	Dirección de Coordinación Interinstitucional; TICS y Oficina Asesora de Comunicaciones	Según cronograma específico por fases (ver subcronograma)	A partir del **16 enero de 2026**

Subcronograma – Fases de la Convocatoria (Etapa 6)

Fase	Actividad	Duración	Fecha Estimada
6.1	Desarrollo Plataforma Elección (TICS)	5 semanas calendario	16 de enero al 23 de febrero de 2026
6.2	Comunicación de la convocatoria a través de los medios de comunicación y redes (OAC)	8 días calendario	24 de febrero al 3 de marzo de 2026
6.2	Apertura de enlace para postulación de candidatos	5 días calendario	4 de marzo al 8 de marzo de 2026
6.3	Publicación de listado de postulados	1 día hábil	9 de marzo de 2026
6.4	Registro de votantes	2 días hábiles	10 al 11 de marzo de 2026
6.5	Elección mediante tarjetón virtual	1 día hábil	12 de marzo de 2026
6.6	Publicación de resultados	1 día hábil	13 de marzo de 2026
6.7	Posesión ante Secretaría Técnica	3 días hábiles	17 al 19 de marzo de 2026