



Apalancamiento de Recursos en Seguridad Vial

Apalancamiento Público





**Proyectos públicos
formulados con rigor:
la antesala de
la cofinanciación.**



Datos básicos

- Nombre del proyecto: _____

- Línea del portafolio local de seguridad vial a la que pertenece: *(Ej.: Entornos escolares seguros / Corredores logísticos seguros / Flotas seguras / Sistema de datos, etc.)*
- Entidad solicitante (territorial): _____

- Entidad(es) pública(s) a la(s) que se dirige la solicitud: _____

- Fecha: ____ / ____ / ____
- Valor total del proyecto (COP): _____
- Valor solicitado a la entidad pública (COP): _____
- Cofinanciación territorial (COP y porcentaje): _____

Logo de la entidad que
presentará la propuesta





1. Introducción y alineación estratégica

En calidad de [alcaldía/gobernación/autoridad metropolitana] de [nombre del territorio], presentamos la iniciativa “[Nombre del proyecto]”, como parte del portafolio de proyectos de seguridad vial territorial construido a partir del diagnóstico de siniestralidad y del enfoque de sistema seguro.

El proyecto se encuentra alineado con:

- El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031.
- El Plan Nacional de Desarrollo y el plan de desarrollo territorial vigente.
- El plan local de seguridad vial / PLSV **[si existe]**.

La formulación técnica del proyecto se ha realizado mediante MGA (o marco lógico/equivalente), asegurando viabilidad, coherencia con las políticas nacionales y trazabilidad de los recursos.

2. Problema, diagnóstico y población objetivo

2.1. Problema específico que aborda el proyecto

Describir en un párrafo breve:

“En [nombre del territorio] se presenta [problema: alta siniestralidad en..., concentración de víctimas en..., deficiencias en..., etc.], lo que se traduce en [muertes, lesiones graves, costos económicos, afectaciones territoriales.”

2.2. Evidencias del diagnóstico

- Tasas de siniestralidad, grupos y modos más afectados.
- Puntos o corredores críticos.
- Factores de riesgo identificados (velocidad, diseño vial, comportamientos, vehículos, gobernanza/datos).

(Adjuntar al final la ficha diagnóstica o los anexos de datos.)



2.3. Población y área de intervención

- Población directamente beneficiada (número estimado y principales características).
- Territorio específico de intervención (barrios, comunas, corredores, instituciones educativas, etc.).

3. Descripción del proyecto dentro del portafolio territorial

3.1. Objetivo general

Contribuir a **[reducir X, mejorar Y]** en **[territorio/área]**, mediante **[tipo de intervención principal]**.

3.2. Objetivos específicos

1. _____
2. _____
3. _____

3.3. Componentes del proyecto

Marque los componentes que aplica e incluya breve descripción:

- ☐ Infraestructura y entorno seguro
- ☐ Gestión de velocidad y control
- ☐ Educación y cultura vial
- ☐ Flotas seguras y trabajo con empresas/aseguradoras
- ☐ Datos, observatorio y sistemas ITS/telemáticos
- ☐ Fortalecimiento institucional y normativo
- ☐ Otros: _____



Para cada componente describa las actividades principales:

- Componente 1: _____
» Actividades clave: _____
- Componente 2: _____
» Actividades clave: _____

(Agregar filas según se requiera).

4. Resultados e indicadores (enfoque de apalancamiento)

4.1. Resultado esperado del proyecto (outcome)

*“Reducir en ____ % los siniestros **[con víctimas / fatales]** en **[zona / grupo objetivo]** en un horizonte de ____ años.”*

4.2. Principales resultados de producto

- Número de entornos/corredores intervenidos.
- Número de personas capacitadas.
- Número de empresas/flotas vinculadas.
- Sistema de datos/observatorio implementado o fortalecido

4.3. Indicadores clave

Tipo de indicador	Indicador	Línea base	Meta	Año meta
Resultado	Tasa de siniestros con víctimas en [zona]	—	—	—
Resultado	Muertes/lesiones graves en [grupo vulnerable]	—	—	—
Producto	Número de puntos críticos intervenidos	—	—	—
Gestión	% de ejecución financiera del proyecto	0	100 %	—

(Ampliar la tabla según necesidad)



5. Estrategia de financiamiento y apalancamiento

Describir brevemente:

- Fuentes de recursos ya aseguradas (propios, SGR, tasas/locales, otros).
- Cofinanciaciones y aportes en especie (empresas, aseguradoras, universidades, ONG).
- Mecanismos innovadores considerados, si aplica:
 - » Pagos por resultados o metas de seguridad vial;
 - » Convenios con aseguradoras y empresas;
 - » Financiamiento alternativo (crowdfunding, RSE articulada, cooperación).

Tabla resumen de fuentes

Fuente / mecanismo	Tipo (tradicional / innovador)	Monto estimado	Estado (confirmado / en gestión)
Presupuesto local	Tradicional	COP _____	Confirmado
Aporte entidad nacional solicitada	Tradicional	COP _____	En solicitud
Empresa(s) aliada(s)	Innovador – RSE / cofinanciación	COP _____	En negociación
Otros (cooperación, banca, etc.)	Mixto	COP _____	Idea / gestión



6. Presupuesto y cronograma

6.1. Componentes y montos

Componente	Monto (COP)
C1.	
C2.	
C3.	
Total proyecto	

(Adjuntar cuadro detallado MGA/Excel.)

6.2. Cronograma general de ejecución

- Inicio previsto: ____ / ____ / ____
- Fin previsto: ____ / ____ / ____
- Hitos principales por semestre o año.

7. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas

Describir:

- Cómo se hará seguimiento físico y financiero.
- Qué informes se entregarán a la entidad pública cofinanciadora (periodicidad, contenidos).
- Cómo se usarán los datos de siniestralidad para evaluar resultados.
- Mecanismos de transparencia y participación ciudadana (mesas, veedurías, publicaciones web, etc.).

8. Documentos adjuntos

- Ficha del proyecto (MGA o formato equivalente).
- Marco lógico / teoría del cambio.
- Diagnóstico y mapas de siniestralidad.



- Presupuesto detallado y cronograma.
- Matriz de fuentes de financiamiento.
- Soportes de compromisos de cofinanciación (cartas, convenios, etc.).

MGA: Metodología General Ajustada, corresponde a una herramienta creada por el DNP para formular, evaluar y registrar proyectos de inversión pública que buscan financiación por parte del Sistema General de Regalías o del presupuesto público nacional. Esta metodología sirve para garantizar que los proyectos puedan ser viables, sostenibles y evaluables, se pueda realizar el registro y seguimiento en las plataformas oficiales como el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, y pueda evidenciarse transparencia y trazabilidad en la gestión pública.

Un proyecto con MGA incluye la identificación del problema o de la necesidad que se espera impactar, definir la población objetivo y la cobertura que se espera alcanzar con el proyecto, posibles alternativas de solución y justificar la que se ha escogido, cronograma de actividades y presupuesto detallado, indicadores, resultados e impacto y evaluación financiera y socioeconómica.

Por su parte la MGA parametrizada, corresponde a la versión digital en formato Excel o en plataformas como el SECOP II o el SRG en línea, que permite la validación automática de la información.

Nota: para mayor información puede consultar:

- **Departamento Nacional de Planeación- Dirección de Proyectos e Información de Inversión Pública** https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-proyectos-informacion-para-inversion-publica/Paginas/metodologia-general-ajustada-mga.aspx
- **MGA Web- Metodología General Ajustada:** <https://sts.dnp.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=/?wa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fmgaweb.dnp.gov.co%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpasive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2023-09-13T19%253a25%253a42Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https://mgaweb.dnp.gov.co/&wctx=rm%3d0%26id%3dpasive%26ru%3d%252f&wct=2023-09-13T19:25:42Z>

Alternativas a la MGA que pueden solicitar las entidades cooperantes:

- » Marco lógico o Lógico Framework (LogFrame)
- » Teoría del Cambio
- » Enfoque de resultados con indicadores SMART



Guía para diligenciar la plantilla de Entidades Públicas

Antes de escribir: insumos que deberías tener listos

Antes de sentarte a llenar la plantilla, es muy recomendable tener:

1. Diagnóstico territorial de seguridad vial

- Tasas de siniestralidad (muertes, lesiones graves).
- Mapa de puntos críticos y grupos de riesgo.
- Factores de riesgo principales (velocidad, diseño, comportamiento, vehículos, gestión).

2. Portafolio local de proyectos

- Saber a qué “línea” pertenece tu proyecto:
 - » Entornos escolares seguros
 - » Corredores urbanos/logísticos
 - » Flotas seguras
 - » Sistema de datos/observatorio
 - » Cultura y comportamiento, etc.

3. Formulación básica del proyecto

- Objetivo general y específicos (marco lógico/MGA).
- Componentes y actividades principales.
- Presupuesto estimado y cronograma general.

Con eso en la mesa, llenar la plantilla será mucho más fácil y coherente.





Transformando ideas en proyectos bancables y estratégicos para el sector público.





1. Encabezado y datos básicos

En la plantilla:

Nombre del proyecto: _____

Entidad solicitante: _____

Fecha: _____

1.1. ¿Qué poner?

Nombre del proyecto

- Debe ser **concreto y orientado a resultado**, no genérico.
- Recomendación: combinar **territorio + problema + enfoque**
- Ejemplos:
 - » “Entornos escolares seguros en la Comuna 3 de Soacha”
 - » “Corredor urbano seguro para motociclistas en la Avenida Ciudad de Cali, Bogotá.”
 - » “Programa de flotas seguras para empresas de reparto en Buenaventura”

Entidad solicitante

- La institución que “firma” el proyecto (como aparece legalmente):
 - » “Alcaldía Municipal de Soacha – Secretaría de Movilidad”
 - » “Gobernación del Valle del Cauca – Secretaría de Tránsito y Transporte”

Fecha

- Día, mes y año en que se firma o envía la propuesta.

Consejo de redacción:

Usa nombres completos y oficiales. Evita siglas que no sean ampliamente conocidas.



2. Sección 1. Introducción

En la plantilla ya aparecen dos párrafos guía. Tu tarea es **ajustarlos al contexto de tu territorio y proyecto**.

2.1. ¿Qué debe lograr esta sección?

- Mostrar por qué la seguridad vial es prioridad en tu territorio.
- Enlazar el proyecto con:
 - » **el derecho a la vida** y a la movilidad segura;
 - » los **planes y políticas vigentes** (nacional y local);
 - » y el **documento ABC / portafolio de proyectos**.

2.2. ¿Cómo redactarla?

Te sugiero escribir entre 2 y 3 párrafos (media página máx.):

1. Párrafo de contexto general

- Retoma la idea de la plantilla (*“la seguridad vial es un derecho colectivo...”*) pero aterrizada:

“La seguridad vial es un derecho colectivo y una prioridad para el municipio de Soacha, la reducción de muertes y lesiones graves en las vías se ha incorporado como un objetivo central del Plan de Desarrollo ‘Soacha Segura y en Movimiento’. La siniestralidad vial afecta especialmente a peatones, motociclistas y niñas, niños y adolescentes, lo que exige intervenciones integrales que combinen componentes técnicos, educativos, normativos y de infraestructura”.

2. Párrafo que presenta el proyecto dentro del portafolio

“En este marco, el proyecto ‘Entornos escolares seguros en la Comuna 3’ se formula como una de las iniciativas prioritarias del portafolio local de seguridad vial, elaborado a partir del diagnóstico de siniestralidad 2021–2023. Este proyecto busca intervenir los accesos a 5 instituciones educativas donde se concentra un número significativo de siniestros con víctimas, especialmente estudiantes y peatones de la zona.



3. Párrafo que conecta con planes y metodología

“La iniciativa se alinea con las metas del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, el Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos del país con el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Su formulación se ha realizado utilizando la Metodología General Ajustada (MGA) y el enfoque de marco lógico, lo que garantiza coherencia interna, trazabilidad presupuestal y posibilidades de seguimiento y evaluación de resultados.

Errores a evitar:

- Repetir información que realmente pertenece a la sección de diagnóstico.
- Usar frases excesivamente genéricas como “*la seguridad vial es importante para todos*” sin ningún dato o referencia al territorio.

3. Justificación del proyecto

La plantilla trae un texto base que habla de lineamientos, impacto, costos humanos y económicos. Tu tarea es **complementarlo con datos propios** y hacerlo concreto para tu caso.

3.1. ¿Qué debe justificar?

- Por qué este proyecto, en este territorio y en este momento, merece recursos.
- Qué pasa si **no se ejecuta**:
 - » continuidad de muertes y lesiones,
 - » costos económicos,
 - » freno al desarrollo territorial.

3.2. Cómo estructurar la justificación

Puedes organizarla en 3 subbloques:

1. Magnitud del problema

“Entre 2021 y 2023, en la Comuna 3 se registraron 120 siniestros viales con víctimas en un radio de 300 metros alrededor de cinco instituciones educati-



vas. De ellos, 8 fueron muertes y 45 lesiones graves, principalmente en estudiantes y peatones menores de 18 años. Estas cifras sitúan a la comuna como uno de los principales puntos críticos de siniestralidad urbana del municipio.”

2. Impactos sociales y económicos

- » Habla del costo humano (vidas, salud, trauma familiar).
- » Pero también de costos económicos: atención en salud, productividad, infraestructura dañada, etc.

“Cada siniestro implica costos elevados en atención en salud, pérdida de jornadas escolares y laborales, daños a vehículos e infraestructura, además del dolor y sufrimiento de las familias. La persistencia de estas condiciones limita el desarrollo educativo y social del territorio y perpetúa brechas de inequidad.”

3. Por qué esta intervención es adecuada

- » Menciona que el proyecto se basa en evidencia y buenas prácticas.
- » Explica que combina infraestructura, control, educación y gestión.

“La intervención propuesta combina medidas de pacificación del tráfico, mejoras de infraestructura peatonal, gestión de velocidad y programas de educación vial dirigidos a la comunidad educativa. Esto la convierte en una respuesta integral al problema identificado, coherente con el enfoque de sistema seguro y con las recomendaciones internacionales en la materia.”

4. Sección 3. Descripción del proyecto

En la plantilla aparecen:

- » “Objetivo general”
- » “Componentes” (lista predefinida)
- » “Población beneficiada”

4.1. Objetivo general

Qué hacer:

Escribir una frase clara en infinitivo, coherente con el diagnóstico y la justificación.



Ejemplos:

- » “Contribuir a la reducción de siniestros viales con víctimas en los entornos escolares de la Comuna 3 mediante intervenciones integrales de infraestructura, gestión de velocidad, educación vial y fortalecimiento institucional.”
- » “Mejorar las condiciones de seguridad vial para motociclistas en el corredor X-Y mediante el rediseño geométrico, la gestión de la velocidad y la implementación de campañas de control y cultura vial.”

4.2. Componentes

La plantilla tiene una lista orientativa:

- Educación vial
- Infraestructura vial
- Señalización
- Tecnología
- Fortalecimiento de las instituciones

Qué hacer:

- » 1. Marcar o resaltar los componentes que efectivamente vas a trabajar.
- » 2. Aparte (en el cuerpo del documento o como viñetas), describir qué implica cada uno.

Ejemplo:

- **Infraestructura vial**

- » adecuación de andenes y cruces peatonales;
- » instalación de pasos seguros;
- » ordenamiento de bahías de transporte escolar.



- **Señalización**
 - » demarcación de zonas escolares;
 - » instalación de señales de límite de velocidad y de advertencia.
- **Educación vial**
 - » talleres con estudiantes, docentes y familias;
 - » campañas comunicacionales en redes y radios locales.
- **Tecnología (si aplica)**
 - » aforos y mediciones de velocidad;
 - » posible uso de telemática o ITS.
- **Fortalecimiento de las instituciones**
 - » formación de funcionarios;
 - » ajustes a protocolos de operación.

4.3. Población beneficiada

La plantilla dice:

“A partir de este proyecto serán beneficiadas aproximadamente...”

Qué hacer:

- Estimar números realistas:
 - » beneficiarios directos (ej.: estudiantes, docentes, trabajadores),
 - » beneficiarios indirectos (habitantes del sector, usuarios de la vía).

Ejemplo de redacción:

“A partir de este proyecto se beneficiarán directamente aproximadamente 8.500 estudiantes y 500 docentes de las cinco instituciones educativas priorizadas, así como cerca



de 15.000 habitantes de los barrios A, B y C que utilizan diariamente estos corredores peatonales y vehiculares. De manera indirecta, se verán beneficiados los usuarios del transporte público y de servicio especial que circulan por la avenida X, estimados en alrededor de 30.000 viajes diarios.”

5. Sección 4. Presupuesto y cronograma

La plantilla dice:

“Adjunto presupuesto detallado y cronograma de ejecución conforme al modelo MGA parametrizado.”

5.1. ¿Qué esperar aquí?

Aunque el detalle va en anexos (Excel, MGA), el documento debe:

- señalar el costo total;
- explicar en términos sencillos cómo se distribuye el presupuesto;
- mostrar el **horizonte de tiempo** del proyecto.

Sugerencia de redacción:

“El costo total estimado del proyecto asciende a 4.000 millones de pesos. El componente de infraestructura vial representa el 60 % del presupuesto, la señalización el 15 %, las acciones de educación vial el 10 %, el fortalecimiento institucional el 5 %, y la gestión del proyecto (seguimiento y evaluación) el 10 % restante.

El proyecto se desarrollará en un periodo de 36 meses, distribuidos en una fase de diseño y contratación (6 meses), ejecución de obras e intervenciones (24 meses) y consolidación del sistema de monitoreo y evaluación (6 meses). El detalle del presupuesto y el cronograma se presenta en los anexos, formulados conforme a la MGA parametrizada”.



6. Sección 5. Documentos adjuntos

La plantilla lista:

- Guía metodológica
- Anexos técnicos
- MGA parametrizada
- ... (pliegos, contratos, etc.)

6.1. ¿Cómo usar esta sección?

Aquí simplemente indicas qué documentos anexas. Lo importante es que:

- **Existan realmente** y estén actualizados.
- Tengan nombres claros y coherentes.

Ejemplo de listado adaptado:

- Guía metodológica de formulación del portafolio de seguridad vial.
- Anexos técnicos:
 - » Diagnóstico de siniestralidad 2021–2023.
 - » Planos de intervención en entornos escolares.
 - » Estudios de tránsito y velocidad.
- Formato MGA del proyecto.
- Cuadro detallado de presupuesto y cronograma.
- (Si ya existen) Borradores de pliegos o términos de referencia para intervención de obra.

Puedes añadir una frase breve:

“Estos documentos permiten ampliar la información técnica, financiera y metodológica del proyecto, y sirven de base para el análisis por parte de la entidad cofinanciadora.”



7. Sección 6. Beneficios para la entidad aliada

La plantilla ya incluye ejemplos de beneficios:

- aporte al cumplimiento de metas del Plan Nacional de Seguridad Vial,
- fortalecimiento de la imagen institucional,
- participación en experiencia replicable, etc.

7.1. ¿Qué hacer aquí?

- Mantener la estructura, pero **personalizar** según la entidad destinataria.

Ejemplo, si se dirige a ANSV:

- *“Contribución directa al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, especialmente en lo relacionado con la protección de usuarios vulnerables y entornos escolares.”*
- *“Fortalecimiento de la presencia institucional de la ANSV en territorios de alta siniestralidad, a través de un proyecto que puede servir de modelo para otros municipios del área metropolitana.”*
- *“Participación en una experiencia demostrativa que permitirá generar evidencia sobre el impacto de intervenciones integrales en entornos escolares, documentada mediante un sistema de monitoreo y evaluación alineado con estándares nacionales.”*

Si se dirige a un ministerio o banco público, ajustas:

- mencionar sus programas o líneas de fomento,
- resaltar cómo el proyecto muestra uso eficiente y estratégico de sus recursos,
- enfatizar posibilidad de replicar el modelo en otros territorios.

8. Estilo general de redacción

Algunas pistas para que la plantilla se vea sólida y profesional:

- **Extensión total:** 3–5 páginas de cuerpo (más anexos).
- **Lenguaje:** técnico, pero claro, evitando jerga innecesaria.



- **Coherencia:**

- » que lo que dices en la introducción coincida con la justificación,
- » que el objetivo general responda al problema planteado,
- » que el presupuesto tenga sentido con los componentes.

- **Consistencia cuantitativa:**

- » cifras de siniestros, beneficiarios y costos deben ser coherentes entre secciones y anexos.



De la metodología a la realidad: el caso Aguachica.





Apalancamiento de recursos para la seguridad vial Entidades Públicas

Ejemplo Municipio de Aguachica (Cesar)

1. Datos básicos

- **Nombre del proyecto:**

“Entornos escolares seguros en el corredor urbano de Aguachica (Cesar)”

- **Línea del portafolio local de seguridad vial a la que pertenece:**

Línea 1. Entornos escolares y comunitarios seguros

- **Entidad solicitante (territorial):**

Alcaldía Municipal de Aguachica – Secretaría de Tránsito y Transporte

- **Entidad(es) pública(s) a la(s) que se dirige la solicitud:**

Ministerio de Transporte – Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
Departamento del Cesar – Secretaría de Obras y Transporte (como aliado)

- **Fecha:**

15 de diciembre de 2025

- **Valor total del proyecto (COP):**

\$ 4.200.000.000

- **Valor solicitado a la(s) entidad(es) pública(s) nacional(es) (COP):**

\$ 2.100.000.000

- **Cofinanciación territorial (COP y porcentaje):**

Municipio de Aguachica: **\$ 1.680.000.000 (40 %)**

Departamento del Cesar y otros aliados públicos: **\$ 420.000.000 (10 %)**



2. Introducción y alineación estratégica

La seguridad vial se ha consolidado como una prioridad para el municipio de Aguachica, dada la alta carga de tránsito que soporta su casco urbano por efecto del paso de la Ruta Nacional y de los corredores que conectan el centro del país con la Costa Caribe. La combinación de tránsito pesado, transporte público, motocicletas y peatones en vías con deficiencias en diseño y control genera un escenario de alto riesgo, especialmente, para niñas, niños y adolescentes que se desplazan diariamente hacia sus instituciones educativas.

En este contexto, el municipio ha incorporado la seguridad vial como un eje central del **Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027** y ha avanzado en la construcción de un **portafolio local de proyectos de seguridad vial territorial**, estructurado bajo el enfoque de sistema seguro. Dentro de este portafolio, el proyecto **“Entornos escolares seguros en el corredor urbano de Aguachica”** se prioriza como una iniciativa clave para reducir la siniestralidad en los accesos a varios establecimientos educativos ubicados sobre vías de alto flujo y velocidad.

La presente propuesta se encuentra alineada con el **Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031**, particularmente con las líneas de acción orientadas a la protección de usuarios vulnerables, entornos escolares y mejoramiento de la infraestructura urbana; con las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de movilidad segura y ordenamiento territorial; y con las políticas departamentales del Cesar en seguridad vial. La formulación del proyecto se ha realizado utilizando la **Metodología General Ajustada (MGA)** y herramientas complementarias de marco lógico, asegurando coherencia, trazabilidad y posibilidades de evaluación de resultados.

3. Problema, diagnóstico y población objetivo

El municipio de Aguachica presenta una problemática significativa de siniestralidad vial en varios tramos urbanos donde se concentran instituciones educativas, paraderos de transporte y cruces peatonales informales. Entre 2022 y 2024 se han registrado múltiples siniestros con víctimas en un conjunto de intersecciones y segmentos viales cercanos a cinco instituciones educativas priorizadas, ubicadas sobre o próximas al corredor principal que atraviesa la zona urbana.



En este periodo se han documentado **decenas de siniestros viales con víctimas** en radios de 300 metros alrededor de las instituciones priorizadas, con una proporción importante de casos que involucran **peatones y motociclistas jóvenes**. La mayoría de estos eventos ocurren en horarios de ingreso y salida escolar, en contextos de cruce desordenado de la vía, ausencia o deterioro de andenes, señalización deficiente y velocidades inadecuadas para un entorno educativo.

La población directamente beneficiaria del proyecto está conformada por aproximadamente **7.800 estudiantes de educación básica y media, cerca de 450 docentes y personal administrativo y alrededor de 10.000 residentes de los barrios colindantes** a las instituciones priorizadas. De manera indirecta, se beneficiarán los usuarios del transporte público y particular que circulan diariamente por el corredor urbano intervenido, así como la comunidad en general que utiliza estos espacios para actividades cotidianas.

4. Descripción del proyecto dentro del portafolio territorial

El proyecto **“Entornos escolares seguros en el corredor urbano de Aguachica (Cesar)”** se concibe como una intervención integral que combina infraestructura segura, gestión de la velocidad, educación vial, fortalecimiento institucional y mejora de los datos para reducir de manera sostenible el riesgo vial en los accesos a instituciones educativas claves del municipio.

Objetivo general

Contribuir a la reducción de los siniestros viales con víctimas en los entornos escolares priorizados del casco urbano de Aguachica, mediante intervenciones integrales de infraestructura, gestión de la velocidad, educación vial y fortalecimiento institucional, alineadas con el enfoque de sistema seguro.

Objetivos específicos

- 1. Intervenir física y funcionalmente, antes de diciembre de 2028, los entornos de cinco instituciones educativas ubicadas sobre el corredor urbano principal de Aguachica, adecuando cruces, andenes y espacios de espera peatonal de acuerdo con criterios de seguridad vial.



- 2. Implementar un esquema de gestión de la velocidad y del comportamiento en las vías adyacentes a las instituciones priorizadas, mediante señalización, medidas de pacificación del tráfico y acciones coordinadas de control y sensibilización.
- 3. Desarrollar programas de educación y cultura vial dirigidos a estudiantes, docentes, familias y conductores de transporte escolar y público, alcanzando al menos el 70 % de la comunidad educativa vinculada a las instituciones intervenidas.
- 4. Fortalecer las capacidades institucionales del municipio en diagnóstico, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de seguridad vial, consolidando un esquema de monitoreo permanente de la siniestralidad en entornos escolares.

Componentes del proyecto

- **Componente 1. Infraestructura y entorno escolar seguro**

Intervención de andenes, cruces peatonales, zonas de espera, bahías para transporte escolar y elementos de urbanismo táctico en los accesos a las cinco instituciones educativas priorizadas. Se priorizarán diseños que reduzcan la exposición de peatones al flujo vehicular, mejoren la visibilidad y faciliten cruces seguros.

- **Componente 2. Gestión de velocidad, señalización y control**

Ajuste de límites de velocidad en tramos críticos, instalación de señalización vertical y horizontal específica para zona escolar, demarcación de pasos peatonales, implementación de medidas de pacificación del tráfico (según normativa vigente) y coordinación con la autoridad de tránsito para operativos pedagógicos y sancionatorios focalizados.

- **Componente 3. Educación y cultura vial en comunidad educativa**

Diseño e implementación de módulos de formación en seguridad vial para estudiantes, docentes y familias; desarrollo de campañas comunicacionales en medios locales y redes sociales; formación de brigadas escolares de movilidad segura y promoción de comportamientos responsables en el entorno escolar.

- **Componente 4. Datos, monitoreo y fortalecimiento institucional**

Consolidación de bases de datos de siniestralidad en entornos escolares, georreferenciación y análisis de puntos críticos, diseño e implementación de indicadores de seguimiento para los entornos intervenidos y capacitación de funcionarios en formulación y evaluación de proyectos de seguridad vial.



5. Resultados e indicadores

El proyecto busca alcanzar resultados verificables en términos de seguridad vial y de fortalecimiento de capacidades.

Resultados esperados

- Reducción de la frecuencia y gravedad de siniestros viales en entornos escolares priorizados.
- Mejora de las condiciones físicas de accesibilidad peatonal y seguridad en los alrededores de las instituciones educativas intervenidas.
- Incremento en el nivel de conocimiento y apropiación de prácticas de movilidad segura por parte de la comunidad educativa.
- Fortalecimiento de la capacidad institucional para gestionar datos y formular proyectos de seguridad vial.

Indicadores clave (ejemplo)

Tipo de indicador	Indicador	Línea base (2024)	Meta (2028)	Fuente
Resultado	Número de siniestros viales con víctimas en radios de 300 m alrededor de las 5 instituciones priorizadas	35 siniestros/año	≤ 21 siniestros/año (reducción ≥ 40 %)	Registros de tránsito y salud municipal
Resultado	Número de muertes y lesiones graves en estudiantes y peatones en estos entornos	8 casos/año	≤ 4 casos/año	Registros de tránsito y salud municipal
Producto	Número de entornos escolares intervenidos con estándares de seguridad definidos	0	5 entornos intervenidos	Informes de obra y supervisión
Producto	Número de personas de la comunidad educativa formadas en seguridad vial	0	≥ 6.000 personas	Registros de asistencia y encuestas
Gestión	Porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto	0 %	100 %	Informes financieros del proyecto



6. Estrategia de financiamiento y apalancamiento

La estrategia de financiamiento del proyecto combina recursos municipales, departamentales y nacionales, y busca aprovechar la intervención en entornos escolares como un **ancla** para movilizar recursos adicionales de otros actores.

El municipio de Aguachica destinará recursos de su **presupuesto de inversión en movilidad e infraestructura** y, cuando corresponda, de regalías u otras fuentes de financiación territorial. **Se solicita a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al Ministerio de Transporte** la cofinanciación de las obras físicas y de la señalización asociada, dada la prioridad de los entornos escolares dentro de las políticas nacionales. Adicionalmente, se explorará la posibilidad de articular apoyos complementarios del Departamento del Cesar y de alianzas con el sector privado local (empresas de transporte, comercio y servicios) para cofinanciar campañas y dotaciones específicas.

Resumen de fuentes (ejemplo)

Fuente / mecanismo	Tipo	Monto estimado (COP)	Estado
Presupuesto municipal (movilidad e infraestructura)	Tradicional	1.680.000.000	Confirmado en el marco del Plan de Desarrollo 2024–2027
Aporte solicitado a Mintransporte / ANSV	Tradicional (cofinanciación)	2.100.000.000	En solicitud
Recursos departamentales (Cesar) para cofinanciación de obras	Tradicional	300.000.000	En gestión
Aportes de entidades públicas locales (instituciones educativas, empresas de servicios públicos, etc.)	Tradicional/En especie	120.000.000	Por definir en convenios específicos
Total proyecto		4.200.000.000	



7. Presupuesto y cronograma

El costo total del proyecto asciende a **\$ 4.200 millones**, distribuidos de manera aproximada de la siguiente forma:

- Componente 1. Infraestructura y entorno escolar seguro: **60 %**
- Componente 2. Gestión de velocidad, señalización y control: **15 %**
- Componente 3. Educación y cultura vial: **10 %**
- Componente 4. Datos, monitoreo y fortalecimiento institucional: **10 %**
- Gestión del proyecto (formulación detallada, supervisión, seguimiento y evaluación): **5 %**

Se propone un **horizonte de ejecución de 36 meses**, con la siguiente estructura general:

- **Meses 1–6:**

Ajuste y validación de diseños; formalización de convenios; estructuración de procesos contractuales; consolidación de la línea base de siniestralidad.

- **Meses 7–24:**

Ejecución de obras de infraestructura y señalización; implementación del esquema de gestión de la velocidad; inicio y despliegue de programas de educación y campañas.

- **Meses 25–36:**

Consolidación de actividades de educación y cultura vial; fortalecimiento del sistema de datos y monitoreo; ajustes finales; evaluación de resultados; documentación de lecciones aprendidas.

El detalle del presupuesto, con desagregación por rubros e ítems específicos, así como el cronograma de ejecución, se presenta en los anexos formulados bajo la MGA.

8. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas

El seguimiento técnico y financiero del proyecto estará a cargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Aguachica, en coordinación con la Secretaría de Planeación y las áreas responsables de infraestructura y finanzas. Se conformará



un comité de seguimiento del proyecto, con participación de representantes de las instituciones educativas beneficiarias y de las entidades cofinanciadoras.

Se elaborarán:

- **Informes trimestrales de avance físico y financiero**, que incluirán estado de obras, ejecución de programas educativos y avances en la implementación de medidas de gestión de velocidad.
- **Informes semestrales de resultados intermedios**, con actualización de indicadores de proceso y producto.
- Un **informe final de evaluación**, que contrastará la situación de siniestralidad antes y después de las intervenciones, analizará la sostenibilidad de las medidas y recogerá aprendizajes para futuras iniciativas.

Se promoverán mecanismos de **transparencia y participación ciudadana**, incluyendo espacios de socialización del proyecto en las instituciones educativas, reuniones de seguimiento con la comunidad y publicación de información relevante en los canales oficiales de la Alcaldía.

9. Documentos adjuntos

Se anexan a la presente propuesta los siguientes documentos de soporte:

- **1. Diagnóstico de siniestralidad vial en entornos escolares de Aguachica (2022–2024)**, con mapas de puntos críticos y análisis por tipo de usuario.
- **2. Portafolio local de proyectos de seguridad vial**, con la priorización que ubica a “Entornos escolares seguros en el corredor urbano de Aguachica” como iniciativa estratégica.
- **3. Ficha de formulación en MGA** del proyecto, con detalle de objetivos, actividades, presupuesto y cronograma.
- **4. Planos y esquemas de intervención** para los entornos de las cinco instituciones educativas priorizadas.
- **5. Propuesta de programa de educación y cultura vial** para la comunidad educativa.
- **6. Matriz de indicadores y plan de monitoreo y evaluación** del proyecto.





